Wykonanie remontów dróg osiedlowych i parkingów na osiedlu Natkowskich w Lublinie

Lp.	Harmonogram robót wg tygodni dla miesięcy październik-listopad / tygodnie:	PAŹDZIERNIK																									LISTOPAD			
		01.10-04.10						06.10-11.10						13.10-18.10						20.10-25.10						27.10.-31.10								
		29	30	1	2	3	4	6	7	8	9	10	13	14	15	16	17	18	20	21	22	23	24	25	27	28	29	30	31				
1	**Natkowskich 118**																															
	Wymiana krawężnika																												x			
	frezowanie																												x	x	x	
	wyrównanie, remonty miejscowe																													x	x	
	układanie nawierzchni																														x	x
	malowanie																															x
2	**Samsonowicza 17**																															
	Wymiana krawężnika		x	x																												
	frezowanie				x																											
	wyrównanie, remonty miejscowe					x																										
	układanie nawierzchni					x	x																									
	malowanie											x																				
3	**Samsonowicza 35A**	etap I (3 parking)											etap II (2 parking)																			
	Wymiana krawężnika					x							x																			
	frezowanie				x																											
	wyrównanie, remonty miejscowe						x	x					x																			
	układanie nawierzchni									x	x				x	x																
	malowanie											x						x														
4	**Samsonowicza 59**																															
	Wymiana krawężnika														x	x	x	x														
	frezowanie																	x														
	wyrównanie, remonty miejscowe																	x														
	układanie nawierzchni																			x	x											
	malowanie																							x								
5	**Natkowskich 130**																															
	Wymiana krawężnika																								x							
	frezowanie																									x						
	wyrównanie, remonty miejscowe																										x					
	układanie nawierzchni																											x				
	malowanie																												x			
6	**Samsonowicza 29 33**	etap I (2 parking)											etap II (2 parking)																			
	Wymiana krawężnika				x								x																			
	frezowanie				x																											
	wyrównanie, remonty miejscowe					x							x																			
	układanie nawierzchni							x	x				x	x																		
	malowanie										x							x														
7	**Natkowskich pod WN**																															
	Wymiana krawężnika									x	x	x	x	x	x																	
	frezowanie				x																											
	wyrównanie, remonty miejscowe																x															
	układanie nawierzchni																				x	x	x									
	malowanie																															